Возможные риски при разработке и реализации инновационного проекта:
1. [bookmark: _GoBack]Вовлечение не всех педагогов ОО в проект.
2. Не полный охват в оценке всех критериев по направлениям.
3. Возможная необъективность сведений при сборе информации.
4. Субъективная интерпретация материала.
5. Несвоевременность предоставление информации, нарушение сроков работы.
6. Непостоянность внешних запросов.
7. Всевозможные технические риски.
